

**План мероприятий по созданию и функционированию
Центра образования «Точка роста» на базе МКОУ Костаревской СШ
в 2021-2022 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственный
1	Разработка нормативно-правовых документов	Локальные акты по созданию и	Март - апрель	Директор
2	Утверждение медиаплана информационного	Приказ	Март - апрель	Директор
3	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра		Март - апрель	Директор
4	Согласование перечня оборудования Центра		Март - апрель	Директор
5	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов. Комплектование штата работников Центра	Приказ %	Март - апрель	Директор
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Химия», «Биология», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Мониторинг: формирование штатного расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации; - отчет по программам переподготовки кадров свидетельств о повышении квалификации	Март - июнь	Зам. директора по УВР
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовку технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования	Май - август	Директор

8	Обновление содержания преподавания общеобразовательных программ по предметным областям «Физика», «Химия»	Новое содержание программ	Август - сентябрь	Учителя-предметники
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Сентябрь	Руководитель центра
10	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	15 сентября 2022 г.	Руководитель центра
11	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	По запросу	Руководитель центра

И.о. директора МКОУ Костаревской СШ



М.В. Помазова